

# Kostenvoranschlag o. Strassenverbreiterung

Bauvorhaben	<b>Tägerig Sanierung Grütweg</b>	Datum	30.04.2024
		Projekt	3250
Bauherrschaft	Gemeindeverwaltung Alte Poststrasse 6 5522 Tägerig	Tel.	+41 56 481 90 40
Bauleitung	Meiler, Huguenin Ingenieure Planer AG Shopping Center 9 8957 Spreitenbach	Tel.	+41 56 418 30 00

KAG Bezeichnung / Objekt		Total
<b>Gesamttotal</b>		<b>675'000.00</b>
<b>Str</b>	<b>Strassenbau</b>	<b>200'000.00</b>
<b>WT</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>195'000.00</b>
<b>öBI</b>	<b>öffentliche Beleuchtung</b>	<b>40'000.00</b>
<b>AEW</b>	<b>AEW Energie AG</b>	<b>155'000.00</b>
<b>S'rise</b>	<b>Sunrise</b>	<b>60'000.00</b>
<b>SCS</b>	<b>Swisscom</b>	<b>25'000.00</b>
<b>0</b>	<b>Grundstück</b>	<b>13'250.00</b>
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>	<b>29'595.80</b>
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>	<b>510'737.95</b>
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>	<b>121'416.25</b>

**MEILER HUGUENIN**  
INGENIEURE UND PLANER

Visum Stephane Huguenin



Ort, Datum Spreitenbach, 30. April 2024

Bauleitung

.....

Bauvorhaben 3250	Tägerig Sanierung Grütweg	BauPlus KV Seite	30.04.2024 002 1
KAG / Objekt / Bezeichnung		Brutto	Total
	<b>Gesamttotal</b>		<b>675'000.00</b>
	<b>Str Strassenbau</b>		<b>200'000.00</b>
	<b>WT Wasserversorgung</b>		<b>195'000.00</b>
	<b>öBl öffentliche Beleuchtung</b>		<b>40'000.00</b>
	<b>AEW AEW Energie AG</b>		<b>155'000.00</b>
	<b>S'rise Sunrise</b>		<b>60'000.00</b>
	<b>SCS Swisscom</b>		<b>25'000.00</b>
<b>0</b>	<b>Grundstück</b>		<b>13'250.00</b>
	<b>Str Strassenbau</b>		<b>13'250.00</b>
<b>00</b>	<b>Vorstudien</b>		<b>13'250.00</b>
	<b>Str Strassenbau</b>		<b>13'250.00</b>
002	Vermessung, Vermarchung		13'250.00
	Str Strassenbau		13'250.00
	002 Vermessung, Vermarchung	13'250.00	
	Str Strassenbau	13'250.00	
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>		<b>29'595.80</b>
	<b>Str Strassenbau</b>		<b>20'842.50</b>
	<b>WT Wasserversorgung</b>		<b>3'790.00</b>
	<b>öBl öffentliche Beleuchtung</b>		<b>890.10</b>
	<b>AEW AEW Energie AG</b>		<b>2'630.50</b>
	<b>S'rise Sunrise</b>		<b>969.50</b>
	<b>SCS Swisscom</b>		<b>473.20</b>
<b>10</b>	<b>Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen</b>		<b>2'648.00</b>
	<b>Str Strassenbau</b>		<b>2'648.00</b>
101	Bestandesaufnahmen		2'648.00
	Str Strassenbau		2'648.00
	101 Bestandesaufnahmen	2'648.00	
	Str Strassenbau	2'648.00	
<b>11</b>	<b>Räumungen, Terrainvorbereitungen</b>		<b>26'947.80</b>
	<b>Str Strassenbau</b>		<b>18'194.50</b>
	<b>WT Wasserversorgung</b>		<b>3'790.00</b>
	<b>öBl öffentliche Beleuchtung</b>		<b>890.10</b>
	<b>AEW AEW Energie AG</b>		<b>2'630.50</b>

Bauvorhaben 3250	Tägerig Sanierung Grütweg	BauPlus KV Seite	30.04.2024 002 2
KAG / Objekt / Bezeichnung		Brutto	Total
	<b>S'rise Sunrise</b>		<b>969.50</b>
	<b>SCS Swisscom</b>		<b>473.20</b>
112	Abbrüche		26'947.80
	Str Strassenbau		18'194.50
	WT Wasserversorgung		3'790.00
	öBl öffentliche Beleuchtung		890.10
	AEW AEW Energie AG		2'630.50
	S'rise Sunrise		969.50
	SCS Swisscom		473.20
	112 Abbrüche	26'947.80	
	Str Strassenbau	18'194.50	
	WT Wasserversorgung	3'790.00	
	öBl öffentliche Beleuchtung	890.10	
	AEW AEW Energie AG	2'630.50	
	S'rise Sunrise	969.50	
	SCS Swisscom	473.20	
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>		<b>510'737.95</b>
	<b>Str Strassenbau</b>		<b>134'256.75</b>
	<b>WT Wasserversorgung</b>		<b>156'219.70</b>
	<b>öBl öffentliche Beleuchtung</b>		<b>30'700.95</b>
	<b>AEW AEW Energie AG</b>		<b>125'231.80</b>
	<b>S'rise Sunrise</b>		<b>46'645.30</b>
	<b>SCS Swisscom</b>		<b>17'683.45</b>
41	Roh- und Ausbauarbeiten		35'915.00
	Str Strassenbau		7'183.00
	WT Wasserversorgung		10'774.50
	öBl öffentliche Beleuchtung		1'795.75
	AEW AEW Energie AG		7'183.00
	S'rise Sunrise		7'183.00
	SCS Swisscom		1'795.75
411	Baumeisterarbeiten		35'915.00
	Str Strassenbau		7'183.00
	WT Wasserversorgung		10'774.50
	öBl öffentliche Beleuchtung		1'795.75
	AEW AEW Energie AG		7'183.00
	S'rise Sunrise		7'183.00
	SCS Swisscom		1'795.75

Bauvorhaben 3250	Tägerig Sanierung Grütweg		BauPlus KV Seite	30.04.2024 002 3
KAG / Objekt / Bezeichnung			Brutto	Total
411.0	Baustelleneinrichtung		35'915.00	
	Str	Strassenbau	7'183.00	
	WT	Wasserversorgung	10'774.50	
	öBl	öffentliche Beleuchtung	1'795.75	
	AEW	AEW Energie AG	7'183.00	
	S'rise	Sunrise	7'183.00	
	SCS	Swisscom	1'795.75	
<b>42</b>	<b>Gartenanlagen</b>			<b>5'000.00</b>
	<b>Str</b>	<b>Strassenbau</b>		<b>5'000.00</b>
421	Gärtnerarbeiten			5'000.00
	Str	Strassenbau		5'000.00
421	Gärtnerarbeiten		5'000.00	
	Str	Strassenbau	5'000.00	
<b>44</b>	<b>Installationen</b>			<b>55'340.40</b>
	<b>WT</b>	<b>Wasserversorgung</b>		<b>45'340.40</b>
	<b>öBl</b>	<b>öffentliche Beleuchtung</b>		<b>10'000.00</b>
443	Elektroanlagen			10'000.00
	öBl	öffentliche Beleuchtung		10'000.00
443	Elektroanlagen		10'000.00	
	öBl	öffentliche Beleuchtung	10'000.00	
445	Sanitäranlagen			45'340.40
	WT	Wasserversorgung		45'340.40
445	Sanitäranlagen		45'340.40	
	WT	Wasserversorgung	45'340.40	
<b>46</b>	<b>Kleinere Trassenbauten</b>			<b>333'482.55</b>
	<b>Str</b>	<b>Strassenbau</b>		<b>97'073.75</b>
	<b>WT</b>	<b>Wasserversorgung</b>		<b>83'104.80</b>
	<b>öBl</b>	<b>öffentliche Beleuchtung</b>		<b>14'905.20</b>
	<b>AEW</b>	<b>AEW Energie AG</b>		<b>98'048.80</b>
	<b>S'rise</b>	<b>Sunrise</b>		<b>29'462.30</b>
	<b>SCS</b>	<b>Swisscom</b>		<b>10'887.70</b>
463	Oberbau			132'856.65
	Str	Strassenbau		90'953.75
	WT	Wasserversorgung		12'471.30
	öBl	öffentliche Beleuchtung		3'268.20
	AEW	AEW Energie AG		18'944.00
	S'rise	Sunrise		5'549.20
	SCS	Swisscom		1'670.20

KAG / Objekt / Bezeichnung		Brutto	Total
463	Oberbau	132'856.65	
	Str Strassenbau	90'953.75	
	WT Wasserversorgung	12'471.30	
	öBl öffentliche Beleuchtung	3'268.20	
	AEW AEW Energie AG	18'944.00	
	S'rise Sunrise	5'549.20	
	SCS Swisscom	1'670.20	
465	Werkleitungen und Kanalisationen		197'625.90
	Str Strassenbau		3'120.00
	WT Wasserversorgung		70'633.50
	öBl öffentliche Beleuchtung		11'637.00
	AEW AEW Energie AG		79'104.80
	S'rise Sunrise		23'913.10
	SCS Swisscom		9'217.50
465	Werkleitungen und Kanalisationen	197'625.90	
	Str Strassenbau	3'120.00	
	WT Wasserversorgung	70'633.50	
	öBl öffentliche Beleuchtung	11'637.00	
	AEW AEW Energie AG	79'104.80	
	S'rise Sunrise	23'913.10	
	SCS Swisscom	9'217.50	
468	Ausbau		3'000.00
	Str Strassenbau		3'000.00
468	Ausbau	3'000.00	
	Str Strassenbau	3'000.00	
<b>49</b>	<b>Honorare</b>		<b>81'000.00</b>
	<b>Str Strassenbau</b>		<b>25'000.00</b>
	<b>WT Wasserversorgung</b>		<b>17'000.00</b>
	<b>öBl öffentliche Beleuchtung</b>		<b>4'000.00</b>
	<b>AEW AEW Energie AG</b>		<b>20'000.00</b>
	<b>S'rise Sunrise</b>		<b>10'000.00</b>
	<b>SCS Swisscom</b>		<b>5'000.00</b>
492	Bauingenieur		81'000.00
	Str Strassenbau		25'000.00
	WT Wasserversorgung		17'000.00
	öBl öffentliche Beleuchtung		4'000.00
	AEW AEW Energie AG		20'000.00
	S'rise Sunrise		10'000.00
	SCS Swisscom		5'000.00

Bauvorhaben 3250	Tägerig Sanierung Grütweg		BauPlus KV Seite	30.04.2024 002 5
KAG / Objekt / Bezeichnung			Brutto	Total
492	Bauingenieur		81'000.00	
	Str	Strassenbau	25'000.00	
	WT	Wasserversorgung	17'000.00	
	öBl	öffentliche Beleuchtung	4'000.00	
	AEW	AEW Energie AG	20'000.00	
	S'rise	Sunrise	10'000.00	
	SCS	Swisscom	5'000.00	
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>121'416.25</b>
	<b>Str</b>	<b>Strassenbau</b>		<b>31'650.75</b>
	<b>WT</b>	<b>Wasserversorgung</b>		<b>34'990.30</b>
	<b>öBl</b>	<b>öffentliche Beleuchtung</b>		<b>8'408.95</b>
	<b>AEW</b>	<b>AEW Energie AG</b>		<b>27'137.70</b>
	<b>S'rise</b>	<b>Sunrise</b>		<b>12'385.20</b>
	<b>SCS</b>	<b>Swisscom</b>		<b>6'843.35</b>
<b>57</b>	<b>Mehrwertsteuer (MWST)</b>			<b>47'960.65</b>
	<b>Str</b>	<b>Strassenbau</b>		<b>13'636.30</b>
	<b>WT</b>	<b>Wasserversorgung</b>		<b>14'256.85</b>
	<b>öBl</b>	<b>öffentliche Beleuchtung</b>		<b>2'814.75</b>
	<b>AEW</b>	<b>AEW Energie AG</b>		<b>11'392.50</b>
	<b>S'rise</b>	<b>Sunrise</b>		<b>4'242.50</b>
	<b>SCS</b>	<b>Swisscom</b>		<b>1'617.75</b>
57	Mehrwertsteuer (MWST)		47'960.65	
	Str	Strassenbau	13'636.30	
	WT	Wasserversorgung	14'256.85	
	öBl	öffentliche Beleuchtung	2'814.75	
	AEW	AEW Energie AG	11'392.50	
	S'rise	Sunrise	4'242.50	
	SCS	Swisscom	1'617.75	
<b>58</b>	<b>Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven</b>			<b>73'455.60</b>
	<b>Str</b>	<b>Strassenbau</b>		<b>18'014.45</b>
	<b>WT</b>	<b>Wasserversorgung</b>		<b>20'733.45</b>
	<b>öBl</b>	<b>öffentliche Beleuchtung</b>		<b>5'594.20</b>
	<b>AEW</b>	<b>AEW Energie AG</b>		<b>15'745.20</b>
	<b>S'rise</b>	<b>Sunrise</b>		<b>8'142.70</b>
	<b>SCS</b>	<b>Swisscom</b>		<b>5'225.60</b>
583	Reserven für Unvorhergesehenes			56'722.00
	Str	Strassenbau		18'198.55

KAG / Objekt / Bezeichnung		Brutto	Total
WT	Wasserversorgung		16'000.95
öBl	öffentliche Beleuchtung		3'159.10
AEW	AEW Energie AG		12'786.25
S'rise	Sunrise		4'761.50
SCS	Swisscom		1'815.65
583	Reserven für Unvorhergesehenes	56'722.00	
Str	Strassenbau	18'198.55	
WT	Wasserversorgung	16'000.95	
öBl	öffentliche Beleuchtung	3'159.10	
AEW	AEW Energie AG	12'786.25	
S'rise	Sunrise	4'761.50	
SCS	Swisscom	1'815.65	
589	Uebriges		16'733.60
Str	Strassenbau		-184.10
WT	Wasserversorgung		4'732.50
öBl	öffentliche Beleuchtung		2'435.10
AEW	AEW Energie AG		2'958.95
S'rise	Sunrise		3'381.20
SCS	Swisscom		3'409.95
589	Uebriges	16'733.60	
Str	Strassenbau	-184.10	
WT	Wasserversorgung	4'732.50	
öBl	öffentliche Beleuchtung	2'435.10	
AEW	AEW Energie AG	2'958.95	
S'rise	Sunrise	3'381.20	
SCS	Swisscom	3'409.95	